

ZÁPIS 1/2026

VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY ZE DNE 9. BŘEZNA 2026

OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY

1. Zahájení

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce panem Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem, LL.M.

Bylo konstatováno, že podle prezenční listiny je přítomno 6 ze 7 zvolených zastupitelů, tedy že je tato schůze Zastupitelstva obce Hřibojedy usnášeníschopná.

Omluven Josef Červený.

Bylo konstatováno, že termín a program schůze Zastupitelstva obce Hřibojedy byl řádně zveřejněn ve lhůtách podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

1. Zahájení.....	1
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu.....	2
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání	2
4. Hospodaření obce k 31. 12. 2025	2
4.1. Žádost o zařazení finančního příspěvku na DČOV do rozpočtu roku 2027.....	3
5. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro komunální volby v roce 2026	3
6. Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy.....	3
7. Rozpočet provozu vodovou na rok 2026	8
8. Písemnosti u KN pro nesoulad po revizi v KN	9
9. Stanovení oddávajícího místa, oddávacích dnů a časů v obci Hřibojedy	10
10. Mikroregion Hustířanka.....	10
11. Finanční dary	12
11.1. Zdravotní klaun, o.p.s.....	12
11.2. Linka bezpečí.....	12
11.3. Oblastní charita Dvůr Králové	12
11.4. Obec Dubenec	12
12. Doručená pošta, různé, diskuse	13
12.1. Podání žádosti z Programu Královéhradeckého kraje	13
12.2. Uklidíme Česko	13
13. Usnesení a závěr.....	14

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Hřibojedy schvaluje program jednání Zastupitelstva obce Hřibojedy.

Pro: 6

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo přijato

2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předsedajícím starostou obce Milošem Dohnálkem byla na funkci zapisovatelky navržena paní Renata Dlouhá, ověřovatelé zápisu paní Ilona Čepelková a pan Luděk Heřman.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Nebyly zadány žádné úkoly.

4. Hospodaření obce k 31. 12. 2025

Zastupitelé byli seznámeni položkově se zasláným výkazem hospodařením obce.

Stav pokladní hotovosti	15 541,00 Kč
Stav běžného účtu u ČNB	3 010 914,23 Kč
Stav běžného účtu u ČNB (na obnovu vod)	761 193,40 Kč
Stav běžného účtu u KB, a.s.	377 675,24 Kč
Rozpočtové příjmy (mimo převody vl. rozpočtovým účtům)	26 822 003,42 Kč
Rozpočtové výdaje celkem (mimo převody vl. rozp. účtům)	34 329 566,40 Kč
Výsledek hospodaření k 30. 9. 2025 (plnění rozpočtu dle FIN)	- 20 750 003,42 Kč

Výsledek hospodaření souvisí se závazky a úhradou faktur KVIS Pardubice a.s., které jsou pak následně obci proplaceny SFŽP (40 dnů).

Zastupitelstvu bylo předloženo RO č. 1, které souvisí s neinvestičními převody transferů ze Státního rozpočtu v rámci souhrnných dotačních vztahů.

Dne 11. února 2026 proběhla kontrola hospodaření (audit) pracovníky z Královéhradeckého kraje. Závěr zní bez závad.

Zastupitelstvo obce plnění rozpočtu projednalo a bere informaci na vědomí bez přijetí usnesení.

4.1. Žádost o zařazení finančního příspěvku na DČOV do rozpočtu roku 2027

Na jednání zastupitelstva obce byla předložena žádost o příspěvek z rozpočtu obce Hřibojedy v roce 2027 na výstavbu domovní ČOV pro pana [REDAKCE], na základě dokumentu **PROGRAM A PRAVIDLA ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY č. P/1 2017**, která stanovují podmínky pro podávání žádosti o příspěvek na výstavbu domovních ČOV.

Příspěvek bude moci být vyplacen v případě, že pan [REDAKCE] bude mít v době poskytnutí příspěvku v obci Hřibojedy trvalý pobyt.

5. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro komunální volby v roce 2026

Starosta navrhl, aby na další funkční období 2026–2030 byl počet členů zastupitelstva 7.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje na funkční období 2026–2030 počet členů zastupitelstva 7.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

6. Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy

Souhrnné informace k průběhu stavby – viz. kontrolní den č. 45 (zápis)

Od posledního kontrolního dne pokračovaly práce zejména na konstrukci věže, kde probíhá montáž ucelených částí na zemi a následně budou tyto smontované segmenty osazovány. V objektu ATS byly dokončeny obklady a dlažby v 1. podzemním podlaží a probíhají vnitřní omítky v 1. nadzemním podlaží. V objektu úpravny vody (UV) byla provedena betonáž podlah v 1. nadzemním podlaží a osazení rámců vstupních poklopů do 1. podzemního podlaží.

Současně proběhla dlouhodobá čerpací zkouška vodního zdroje, která byla ukončena dne 19. 2. 2026. Výsledky zkoušky budou vyhodnoceny a budou sloužit jako podklad pro návrh ochranného pásma vodního zdroje.

V následujícím období budou pokračovat práce na vnitřních částech objektů ATS a UV (obklady, dlažby a další dokončovací práce). Byla provedena kontrola svislosti konstrukce věže a kontrola napojení ocelové konstrukce na strop vodojemu. Pokračovat budou také montážní práce na konstrukci věže v závislosti na klimatických podmínkách a dokončení horní stavby objektu ATS včetně klempířských prvků a fasády.

Bude provedena montáž elektro prvků a vzhledem ke změně legislativy bude prověřena způsobilost elektro prvků včetně kabeláže (zahoření). Projektant Ing. Macek prověří požárně -bezpečnostní řešení stavby u hasičů Trutnov. Bylo řešeno řízené dočerpávání vody (ATS a ÚV) na noční proud. Byla řešena velikost rozvaděče v návaznosti na zajištění připojení elektrocentrály a umístění telemetrie (SMS + data). Je ověřována u inspektorátu BOZ umístění bezpečnostních sítí a byla podána žádost o písemné stanovisko. Subdodavatel vnesl dotaz ohledně regulace počtu návštěvníků z hlediska zajištění bezpečnosti a v návaznosti na novou legislativu i úniku z objektu.

Zastupitelům obce jsou po kontrolních dnech rozesílány úplné zápisy (zpravidla tentýž nebo následující den) starostou obce prostřednictvím e-mailu, dále protokoly o kontrolách BOZP, fotodokumentace a doplňující slovní popis průběhu jednání i doplňujících informací souvisejících s realizací akce a kontrolním dnem.

Koncesní výběrové řízení

Ing. Zahradníková sdělila minulý týden obci Hřibojedy, že z kapacitních důvodů nejsou schopni zajistit koncesní výběrové řízení, které po stanovisku SFŽP z dubna 2025 (způsob provozování vodovodního řádu) bylo na základě vzájemného jednání dojednáno a opakovaně potvrzeno spol. Profesionálové a.s. Do dnešního dne po 10 měsících na materiálech ještě společnost nezačala práce.

Alokované finanční prostředky MŽP a SFŽP

Zbývá ještě čerpat 44,32 %, jsou k dispozici, ale není fakturace (!).

Finanční zdroje (finanční prostředky) dle podepsané smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z SFŽP (dotace) a Ministerstva životního prostředí (státní zápůjčka na 10 let) jsou k dispozici, ale lze je čerpat průběžně po dokončení části prací, nikoliv předem před dokončení části prací.

Finanční prostředky ministerstva (MŽP) a fondu (SFŽP) ve výši 27 381 955,41 Kč jsou pro obec k dispozici na účtu MŽP, ale nečerpají se, protože se nestaví a tím není fakturace.

Financování akce „Rozšíření vodovodní sítě v obci Hřibojedy“

- Celkové výdaje 59 717 995,41 Kč;
 - z toho celkové způsobilé výdaje 59 717 995,41 (100 %),
 - z toho celkové nezpůsobilé výdaje 0,00 Kč (0 %).
- Schválená míra podpory EU (podíl na celkovém rozpočtu způsobilých výdajů) dle pravidel MŽP a EU 70,00 % (původně 90 %).
- Maximální výše dotace pro obec 41 802 596,78 Kč (70 %);
 - z toho způsobilé neinvestiční prostředky 1 413 614,38 Kč,
 - z toho způsobilé investiční prostředky 40 388 982,40 Kč.
- Minimální podíl vlastního spolufinancování obcí připadající na celkové způsobilé výdaje je 30,00 %, tj. výše vlastního spolufinancování obcí z celkových způsobilých výdajů akce je 17 915 398,63 Kč.
- Na základě rozhodnutí ministra o poskytnutí prostředků ze SFŽP ve výši 30 % na způsobilých výdajích poskytnuta SFŽP částka na akci 17 915 398,63 Kč (státní půjčka s garantovaným úrokem 1 % na 10 let).
- Neuznatelné (nezpůsobilé) výdaje (náklady) včetně DPH (nelze čerpat dotaci ani úvěr od státu) hrazené pouze obcí 406 553,00 Kč.
- Finanční zdroje ze státního rozpočtu a SFŽP (včetně DPH):
 - dotace Ministerstva životního prostředí (MŽP) pro obec 41 802 596,78 Kč (70 %),

- státní půjčka SFŽP (Státní fond životního prostředí) pro obec 17 915 398,63 Kč (30 %).
- Profinancováno (28.02.2026):
 - prostavěnost od zahájení: 26 724 000,00 Kč bez DPH (55,68 %) bez dodatků,
 - prostavěnost od zahájení: 32 336 040,00 Kč s DPH (55,68 %) bez dodatků,

Čerpání po měsících (sleduje se čerpání bez DPH, i když DPH je pak součástí dotace):

- 2024: duben 150 tis. Kč (0,31 %), květen a červen 0 Kč, červenec 3 298 tis. Kč (6,81 %), srpen 3 142 tis. Kč (6,48 %), září 1 480 tis. Kč (3,10 %), říjen 2 195 tis. Kč (4,59 %), listopad 3 287 tis. Kč (6,87 %), prosinec 1 117 tis. Kč (2,33 %);
- 2025: leden 1,564 tis. Kč (3,26 %), únor 435 tis. Kč (0,91 %), březen 521 tis. Kč (1,09 %), duben 841 tis. Kč (1,76 %), květen 1 674 tis. Kč (3,5 %), červen a červenec 0 Kč, srpen 3 728 tis. Kč (7,79 %), září 243 tis. Kč (0,51 %), říjen 416 tis. Kč (0,87 %), listopad 2 633 tis. Kč (5,5 %), prosinec 0 Kč (!).
- 2026: 0 Kč (!)

Z alokovaných finančních prostředků ve výši 59 717 995,41 Kč MŽP a SFŽP je k únoru 2026 prostavěno pouze 55,68 %, přičemž dle uzavřené smlouvy o dílo měla být tato akce dokončena v dubnu 2026.

Prozatím došlo k prodloužení harmonogramu a podepsání dodatku, kterým se posouvá dokončení díla na 2. srpna 2026, tj. ještě s několikaměsíční rezervou k termínu dokončení akce dle podmínek dotace.

Závazné termíny související s dotací

- 2. dubna 2026 - termín předání díla dle termínu ve smlouvě o dílo, tj. 24 měsíců od předání staveniště, následným dodatkem schváleným usnesením Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo prodlouženo o 4 měsíce do 2. srpna 2026,
- 3. října 2026 - dokončení stavby + 6 měsíců na doložení splnění tzv. měkkého ZVA, splnění základních indikátorů (předávací protokol, geodetické zaměření = délky řadů, vybudované objekty na vodovodní síti, ...),
- 1. ledna 2027 – dokončené koncesní výběrové řízení včetně rozhodnutí o provozovateli a podepsaná smlouva o provozovateli vodovodní infrastruktury v obci,
- 3. října 2028 - konečné uzavření projektu - finální ZVA, včetně kolaudace (v mezidobí prostor pro zkušební provoz, jeho vyhodnocení, napojení EO apod.).

Průběh prací na úpravně vody a posilovací stanici

Na objektech nové posilovací stanice (ATS) pod obecním úřadem a úpravně vody s novým vystrojením obecního vrtu hloubky 30 metrů se pracuje dle harmonogramu, ale proč vznikla několikaměsíční prodleva na stavbě vodojemu a anténní věže? Důvodem je insolvenční řízení poddodavatele Kovovýroba Marek a syn s.r.o., které bylo vyvrcholením ekonomických problémů společnosti předešlých let (inlace a zvýšení nákladů, odchod některých klíčových zaměstnanců, nesplácené závazky, ...).

Současný stav prací na vodojemu a anténní věži

V dubnu 2025 mělo začít k montáži anténní věže s plošinou pro veřejnost, ale dodavatel celé konstrukce Kovovýroba Marek a syn s.r.o. termín oddaloval. Jedná se o klíčového subdodavatele generálního dodavatele stavby KVIS Pardubice a.s., obec Hřibojedy s dodavatelem konstrukce nemá smluvní vztah, ale opakované posouvání termínů s dodáním konstrukce a její montáží skončily v říjnu 2025 insolvenčním řízením spol. Kovovýroba Marek a syn s.r.o.

Stavba konstrukce věže měla být zahájena v dubnu 2025 a dokončena v září 2025, ale prakticky začala v lednu 2026. Finanční problémy subdodavatele ovlivnily i skladbu zaměstnanců a omezení zdrojů na mzdy. Klíčoví zaměstnanci odešli a některé dodané výrobky neodpovídající výrobní dokumentaci, bude tak nutné je vyrobit znovu. Generální dodavatel v roce 2025 při převzetí některých vyrobených dílů po prohlášení konkurzu nemůže uplatnit uhrazené zálohy (jsou součástí majetkové podstaty při vyrovnání věřitelů) a musel je znovu ve výši 100 % uhradit, insolvenční zákon je v tomto nekompromisní. Ke dnešnímu dnu tak KVIS Pardubice a.s. generuje svoji ztrátu cca 2,4 mil. Kč. Vedení našeho dodavatele společnosti KVIS Pardubice a.s. i vedení celého koncernu Enteria a.s., kam patří mj. náš generální dodavatel KVIS Pardubice a.s. a v jeho struktuře je 21 koncernových společností, uvolnilo dalších rezervu 5 mil. Kč. Tyto škody však nebude moci KVIS Pardubice a.s. po spol. Kovovýroba Marek a syn s.r.o. v insolvenci vymáhat a tuto ztrátu nese ke své tíži.

Změnové listy – změny projektu a vícepráce

Změny se nevyhýbají ani této akci. Jedná se změny v projektu jeho doplněním nebo opravou související s vývojem technologií a legislativou. Od 1. ledna 2026 došlo dle požadavků EU ke zpřísnění některých požadavků a změně velké části legislativy související s bezpečností práce a provozu. Novým limitem je např. max. 200 osob v prostoru vodojemu a anténní věže, došlo ke zpřísnění posuzování zahoření některých částí konstrukce, v našem případě nově posuzovaných rozvodů elektroinstalace ve všech objektech a zejména v části přístupných pro veřejnost – anténní věže a vodojemu. Obecně vícenáklady jsou uznatelné do výše původně rozpočtované ceny, pokud některé části technologií a rozvodů jsou vynucené novou legislativou, bez jejichž splnění není možné dokončit kolaudaci, vyšší cena je započitatelná v rámci dotace pouze do výše rozpočtové ceny původního vybavení.

V prosinci 2024 došlo k „vyplavení“ podzemních nádrží u úpravny vody. Přestože se v roce 2020 (studie) a při zpracování projektu 2021-2022 opakovaně provedl hydrogeologický průzkum hladiny spodní vody, v prosinci 2024 se hladina pod rybníkem zvýšila. Následkem bylo „vyplavení“ tří podzemních betonových komor úpravny vody. Prefa Brno a.s. přepočtem hladiny navrhla tzv. zátěžový betonový límec okolo všech nádrží, protože v budoucnu by mohla popraskat celá stavba. Následné rozsáhlé další zemní práce, demontáž nádrží a jejich montáž, betonáž vztlakového betonového límce z armovaného betonu v desítkám m³ apod. nebylo možné uplatnit v rámci již schválené dotace vyvolané „vyšší mocí“. Velmi vysoké náklady jsou k tíži investora – obce. „Třešinkou na dortu“ byla překládka telefonního kabelu pod rybníkem u budovy úpravny vody v ceně 60 tis. Kč pro zemní práce zátěžového límce.

Nové požadavky jsou kladeny na nové rozbory vody, kde se nyní sledují/hodnotí další látky, které se před několika lety nesledovaly, opět tyto položky nejsou v rozpočtu z roku 2021.

Změnové listy schvaluje Zastupitelstvo obce Hřibojedy, jsou číslovány a prochází kontrolou SFŽP (kontrola původních a nových položek):

- č. 1 – 4 1 100 090,42 Kč
- č. 5 211 173,36 Kč
- č. 6 1 761 265,22 Kč
- č. 7 – 9 4 723 224,81 Kč

K financování změnových listů byl v březnu 2026 podána žádost o dotaci v dotačním programu Královéhradeckého kraje, protože tyto změny již nelze zapracovat a financovat v rámci původní dotace MŽP a SFŽP a obec Hřibojedy musí zajistit z jiných zdrojů.

S ohledem na zajištění financování v následujících letech a dle rozpočtu Královéhradeckého kraje (omezené prostředky na vyhlášenou krajskou dotaci vodohospodářské infrastruktury ve výši 35 mil. Kč) starosta informoval o možnosti zajištění zdrojů z daně nemovitostí a zastupitelům odeslal možné kalkulace variant. Informoval o jednání s FÚ v Trutnově (oddělení majetkových daní). Kalkulace daně nemovitostí a podklad k dani nemovitostí zasláný z FÚ v Trutnově je přílohou tohoto zápisu.

Trochu historie

- 5. srpna 2020 – Vyhlášení Výzvy č. 3/2020 SFŽP z programu NPŽP mj. pro zpracování projektové dokumentace „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy“.
- 26. srpna 2020 - ZO Hřibojedy schváleno podání žádosti o dotaci na projekt.
- 10. listopadu 2020 – podpis smlouvy na vypracování projektu (výběrového řízení).
- 15. prosince 2020 - Rozhodnutí o dotaci SFŽP o na zpracování projektové dokumentace ve výši 1 014 403,50 Kč (90,00 %) z ceny výběrové řízení ve výši 1 127 115,00 Kč.
- prosince 2021 – rozhodnutí ZO Hřibojedy o výběru dodavatele (výběrové řízení).
- 15. srpna 2022 – Vyhlášení výzvy OPŽP č. 26 pro realizaci akce „Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy“, snížení dotace na 70 %.
- 19. října 2022 – žádost o dotaci na stavební realizaci akce.
- 24. dubna 2023 – rozhodnutí ministra (MŽP) o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP 17 915 398,63 Kč formou státní půjčky (10 let, 1 %).
- 11. května 2023 – schválení dotace MŽP pro obec Hřibojedy ve výši 41 802 596,78 Kč.
- 2. dubna 2024 – předání staveniště a zahájení realizace (výstavby) akce.

Zajištění výkonu TDS a koordinátora BOZP na stavbě

Zastupitelstvo bylo seznámeno se současným zajištěním výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na realizované stavbě. V současné době je uzavřena příkazní smlouva se společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., Jaroměř, přičemž odpovědnou osobou za vázané živnosti v oblasti poskytování služeb ve stavebnictví včetně BOZP je určená osoba dle smlouvy.

Samotné plnění smlouvy je zajišťováno subdodavatelsky společností JH INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o., Hradec Králové. Příkazní smlouva byla uzavřena na dobu 24 měsíců, a to dle článku VII,

odst. 7.1. smlouvy od března 2023 do března 2025. Z důvodu pozdějšího zahájení stavby po získání finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) však došlo k faktickému zahájení činnosti TDS a BOZP až v březnu 2024. Činnost zahrnovala zejména přípravu předání staveniště, zpracování Plánu BOZP a dalších souvisejících dokumentů. Samotné předání staveniště proběhlo 3. 4. 2024 a stavební práce byly zahájeny 12. 4. 2024. Od tohoto data běží lhůta výstavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem, která je nyní stanovena na 28 měsíců.

Z pohledu poskytování služeb TDS a BOZP tak dochází k posunu realizace o přibližně 4 až 5 měsíců, konkrétně v období 1. 4. 2026 – 12. 8. 2026.

Zde jsou dvě možné varianty dalšího postupu.

- **Varianta č. 1 - pokračování stávající smlouvy** – Pokračování plnění by probíhalo na základě stávající příkazní smlouvy v souladu s článkem 7.6., který umožňuje prodloužení termínu plnění v případě prodlení způsobeného okolnostmi mimo kontrolu smluvních stran (např. vyšší moc, klimatické podmínky, vydání povolení nebo jiné nepředvídatelné okolnosti). V tomto případě by pokračovalo dosavadní plnění smlouvy za stávajících podmínek, přičemž finanční náklady by činily 54 000,00 Kč měsíčně bez DPH.
- **Varianta č. 2 - nová smlouva přímo se subdodavatelem** – možností je ukončení stávající příkazní smlouvy k 31. 3. 2026 dle původního závazku a následné zajištění služeb přímo se společností JH INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o., Profesora Smotlachy 2160/34a, Nový Hradec Králové, 500 08, IČ: 196 04 963. V tomto případě by služby probíhaly na základě objednávky nebo nové příkazní smlouvy, přičemž personální obsazení i způsob poskytování služeb by zůstaly beze změn. Finanční náklad by byl 38 000,00 Kč měsíčně bez DPH, což představuje určitou úsporu na straně investora.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce projednalo zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP při realizaci stavby a schvaluje **Variantu č. 2** ukončení stávající příkazní smlouvy se společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. k datu 31. 3. 2026 a následné zajištění služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP prostřednictvím společnosti JH INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o., Profesora Smotlachy 2160/34a, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 196 04 963, za cenu 38 000,00 Kč měsíčně bez DPH, a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné smlouvy.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

NÁVRH BYL SCHVÁLEN

7. Rozpočet provozu vodovou na rok 2026

Starosta předložil plnění rozpočtu provozovatele za rok 2026 a návrh rozpočtu provozovatele vodovodu na rok 2026, který byl projednán s provozovatelem vodovodu a před jednáním zaslán zastupitelům. Celkový rozpočet činí 601 000,00 Kč bez DPH. Měsíční zálohy jsou 45 000,00 Kč bez DPH a 1 500,00 Kč bez DPH za odborný dozor.

Zastupitelstvu byl předložený návrh rozpočtu provozovatele vodovodu na rok 2026.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na provoz vodovodu na rok 2026 v celkové částce 601 000,00 Kč bez DPH.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Starosta dále informuje, že ke spuštění zkušebního provozu nové infrastruktury vodovodního řádu a objektů vodovodu zvýší náklady na provoz a současně bude vyšší odvod do fondu oprav (oddělený účet u ČNB), před novým zúčtovacím obdobím červen 2026 – květen 2027 bude muset obec provést novou kalkulaci nákladů a projednat cenu vody za 1 m³.

Úkol: ve spolupráci s provozovatelem na další jednání zastupitelstva připravit návrh dle legislativy a očekávaných nákladů na provozování vodovodu od 1. června 2026.

8. Písemnosti u KN pro nesoulad po revizi v KN

Na základě revize katastru nemovitostí provedené Katastrálním úřadem Královéhradeckého kraje, katastrálním pracovištěm v Trutnově byla v roce 2024 zahájena revize katastru nemovitostí při které byl ujišťován nesoulad katastru se skutečným stavem v terénu.

Jedná se o níže uvedené nesoulady:

- Pozemková p. č. 1209 – druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace – byla navržena dle plánu KPÚ – (DC 11) cesta doplňková – **nebyla dosud vybudována**
- Pozemková p. č. 1214 – druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace – byla navržena dle plánu KPÚ – (DC 12) cesta doplňková – **nebyla dosud vybudována**
- Pozemková p. č. 1176 – druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace – byla navržena dle plánu KPÚ – cesta do lesa – **nebyla dosud vybudována**
- Pozemková p. č. 1175 – druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace – byla navržena dle plánu KPÚ – cesta do lesa – **nebyla dosud vybudována**
- Pozemková p. č. 1166 – druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace – byla navržena dle plánu KPÚ – (DC 8) cesta doplňková – **nebyla dosud vybudována**
- Pozemková p. č. 1152 – druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace – byla navržena dle plánu KPÚ – (D 9) cesta doplňková – **nebyla dosud vybudována**
- Pozemková p. č. 1204 – druh pozemku ostatní plocha – byla navržena dle plánu KPÚ – (mez) protierozní a krajinné řešení – **nebyla dosud vybudována**
- Pozemková p. č. 1229 – druh pozemku ostatní plocha – jiná plocha – byla navržena dle plánu KPÚ – (D 9) doplňková cesta k domu – **nebyla dosud vybudována**
- Pozemková p. č. 1303 – druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace – byla navržena dle plánu KPÚ – (D 17) cesta doplňková – **nebyla dosud vybudována**
- Pozemková p. č. 1199 – druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace – byla navržena dle plánu KPÚ – (D 10) cesta doplňková – **nebyla dosud vybudována**

- Pozemková p. č. 1310 – druh pozemku ostatní plocha – ostatní komunikace – byla navržena dle plánu KPÚ – (D 18) cesta doplňková – **nebyla dosud vybudována**

Na základě těchto nesouladů byl odeslán dopis na Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj Pobočka Trutnov panu Ing. Josefu Kutinovi, který doporučil, že by obec by měla zareagovat požadavkem na zachování stavu pozemků s tím, že se jedná o pozemky navržené jako společná zařízení dle schváleného návrhu KoPÚ a i zastupitelstvem schváleného návrhu plánu společných zařízení. Odůvodněním je, že termíny realizací opatření dle PSZ nelze předem stanovit s ohledem na financování z rozpočtu nebo nastavení dotačních programů.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Katastrální úřad Trutnov o zachování stavu pozemků, které jsou navrženy jako společná zařízení dle schváleného návrhu KoPÚ.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

Úkol: Paní Renata Dlouhá vyhotoví a odešle písemnost na Katastrální úřad Trutnov.

9. Stanovení oddávajícího místa, oddávacích dnů a časů v obci Hřibojedy

Starosta obce Hřibojedy může oddávat pokud alespoň jeden ze snoubenců má v obci Hřibojedy trvalý pobyt. K tomuto účelu byla určena oddávací místa, oddávací dny a časové rozmezí:

- Oddávací místa
 - zasedací místnost v budově čp. 60
 - park u hasičské zbrojnice (p. č. 25 v k. ú. Hřibojedy)
 - hřiště u obecního úřadu čísla parcel (p. č. 28/1 v k. ú. Hřibojedy)
- Oddávací dny pátek a sobota
- Časové rozmezí 9:00 – 13:00

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje oddávací místa, a to zasedací místnost v budově čp. 60, park u hasičské zbrojnice (p. č. 25 v k. ú. Hřibojedy), hřiště u obecního úřadu (p. č. 28/1 v k. ú. Hřibojedy). Dále určuje oddávací dny pátek a sobota a časové rozmezí oddávání 9:00 -13:00 hodin.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

10. Mikroregion Hustířanka

První jednání Mikroregionu Hustířanka v roce 2026 proběhlo 26. února v Lanžově. Na programu bylo:

- Pan Dohnálek a paní Dlouhá sdělili své zkušenosti s prací v systému RÚIAN.
- Založení Energetického společenství Hradecký venkov – z diskuze vyplynulo, že jako Mikroregion nemá smysl, aby vstoupil do tohoto společenství, ale jednotlivé obce mohou vstupovat dle vlastního rozhodnutí.
- Byla ukončena akce Doprovodná zeleň podél komunikací a cyklotras Mikroregionu Hustířanka. Poslední monitorovací zprávu odešle za Mikroregion pan Brtna.
- V oblasti dotací a jejich žádostí navrhl pan Dohnálek zažádat společně o pasportizaci (veřejného osvětlení, pasportizaci komunikací) a paní Majorošová navrhla zažádat o nádoby na odpad a kompostéry.
- Společné akce v roce 2026.
 - Společný oběd u Kopeckých ve Velichovkách se zakládajícími a přistupujícími starosty Mikroregionu Hustířanka dne 12. března 2026.
 - Sousedský kvíz ve Velichovkách – duben–květen, (14 družstev po 8 členech, zajistí pan Šedivec).
 - Volejbalový turnaj v Libotově 23. 5. 2026.
 - Veselá Trojka v Lanžově 12. 7. 2026.
 - Den seniorů a mládeže v Lanžově na koupališti 4. 9. 2026.
 - Betlémské světlo 2026 z Chotěborek v prosinci.
- Od MAS Hradecký venkov MH obdržel následující majetek.
 - Soubor her na dětské soutěže (5 her) je možnost si je zapůjčit.
 - Plackovač (na výrobu placek na batohy, nebo výroba magnetek).
 - Nůžkový stan bílý 3x3 m.
 - Slepá mapa Mikroregionu.
- Přes MAS Hradecký venkov byli zakoupeny stany 6x3 m – nůžkový
- 6x12 m pevný trubkový – všechny jsou k zapůjčení jen je potřeba si domluvit termín a předsedkyně MH.
- V únoru 2026 pořádal MH zájezd na muzikál Lotrando a Zubejda do divadla Broadway. Dopravu uhradil MH a vstupenky si každý z účastníků hradil sám.
- Pan Huňat pozval přítomné na akci dne 28. 3. 2026 v Dubenci – Oživlé obrazy a představení k výročí úmrtí Anny Bohuslavy Tomanové.
- Zasedání výboru v roce 2026:
 - 23. 4. 2026 – Litíč
 - 25. 6. 2026 Vilantice – hostinec
 - 27. 8. 2026 Hřibojedy – Vodojem
 - 22. 10. 2026 – se uvidí po volbách
 - 17. 12. 2026

- Uzávěrky Zpravodaje 2026
 - 6. března
 - 8. června
 - 7. září
 - 18. prosince

11. Finanční dary

Na podatelnu obecního úřadu bylo doručeno několik žádostí o finanční dar:

11.1. Zdravotní klaun, o.p.s.

Organizace, která pomáhá dětským a geriatrickým pacientům procházek léčbu s úsměvem. Nebude přispěno.

11.2. Linka bezpečí

Anonymně nonstop a zdarma poskytuje služby dětem i dospělým, kteří řeší aktuálně složitou, krizovou situaci.

Nebude přispěno.

11.3. Oblastní charita Dvůr Králové

Organizace, která poskytuje např. občanskou poradnu pro osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, mj. řeší finanční záležitosti jako je exekuce, oddlužení, dluhy aj.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar pro subjekt Oblastní charitu Dvůr Králové ve výši 2 000,00 Kč.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

11.4. Obec Dubenec

Žádá finanční příspěvek na dopravu studentů University třetího věku (z Hřibojed 2 účastníci) na společný výlet do vodní elektrárny Dolní stráně a okolí Jeseníků.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek částkou 500,00 Kč na občana trvale bydlícího v obci Hřibojedy na dopravu studentů Třetího věku na společný výlet do vodní elektrárny Dolní stráně a okolí Jeseníků.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

12. Doručená pošta, různé, diskuse

12.1. Podání žádosti z Programu Královéhradeckého kraje

Na základě podání žádosti o dotaci z Programu Královéhradeckého kraje – Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod - bylo navrženo požádat firmu Profesionálové, a.s. Haškova 17/14/3, 500 02 Hradec Králové o její vypracování včetně závěrečné zprávy.

Celkové výdaje vynaložené na realizaci díla jsou 65 494 299,84 Kč. Stavební práce dle smlouvy o dílo jsou 57 698 546,00 Kč. Dále na základě změnových listů došlo k navýšení ceny díla a to:

- změnový list číslo 1-4 - uznatelný výdaj 1 100 090,42 Kč – požadujeme dotaci 770 063,00 Kč,
- změnový list číslo 5 - uznatelný výdaj 211 173,36 Kč – požadujeme dotaci 147 821,00 Kč,
- změnový list číslo 5 – uznatelný výdaj 1 232 855,00 Kč – požadujeme dotaci 1 232 885,00 Kč,
- Změnový list číslo 7-9 – uznatelný výdaj 4 723 224,81 – požadujeme dotaci 2 349 231,00 Kč.

Celková žádost o dotaci činí 4 500 000,00 Kč. Odměna je navržena následovně:

- zpracování a registrace žádosti: 5 000,00 Kč,
- odměna za schválení dotace: 50 000,00 Kč,
- odměna za závěrečné vyúčtování: 5 000,00 Kč.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo schvaluje podat žádost o dotaci z Programu Královéhradeckého kraje „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ v částce 4 500 000,00 Kč a uzavřít s firmou Profesionálové, a.s. Haškova 17/14/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 288 06 123 její vypracování včetně závěrečné zprávy v nabídkové ceně:

- zpracování a registrace žádosti: 5 000,00 Kč,
- odměna za schválení dotace: 50 000,00 Kč,
- odměna za závěrečné vyúčtování: 5 000,00 Kč.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl schválen

12.2. Uklidíme Česko

Úklid naší obce na oficiálních stránkách zaregistrovala paní Hana Tomášková na 11. 4. 2026. Objednala pomůcky (pytle, rukavice). Uděláme to opět jako hromadnou akci se srazem v 9:00 hodin u úřadu. Kdo nebude moci daný den může si vybrat lokalitu a uklidit ji v jiný termín a posbírané věci donese k úřadu.

Zastupitelstvo bere na vědomí

13. Usnesení a závěr

USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 9. BŘEZNA 2026

1. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy tak, jak byl navržen.
2. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje ověřovatele zápisu paní Ilonu Čepelkovou a pana Ludka Heřmana a zapisovatelku paní Renatu Dlouhou.
3. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje na funkční období 2026–2030 počet členů zastupitelstva 7.
4. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy projednalo zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP při realizaci stavby a šesti hlasy schvaluje **Variantu č. 2** ukončení stávající příkazní smlouvy se společností Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. k datu 31. 3. 2026 a následné zajištění služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP prostřednictvím společnosti JH INŽENÝRSKÉ SLUŽBY s.r.o., Profesora Smotlachy 2160/34a, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 196 04 963, za cenu 38 000,00 Kč měsíčně bez DPH, a pověřuje starostu obce uzavřením příslušné smlouvy.
5. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje rozpočet na provoz vodovodu na rok 2026 v celkové částce 601 000,00 Kč bez DPH.
6. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje podání žádosti na Katastrální úřad Trutnov o zachování stavu pozemků, které jsou navrženy jako společná zařízení dle schváleného návrhu KoPÚ.
7. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje oddávací místa, a to zasedací místnost v budově čp. 60, park u hasičské zbrojnice (p. č. 25 v k. ú. Hřibojedy), hřiště u obecního úřadu (p. č. 28/1 v k. ú. Hřibojedy). Dále určuje oddávací dny pátek a sobota a časové rozmezí oddávání 9:00 -13:00 hodin.
8. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje finanční dar pro Oblastní charitu Dvůr Králové ve výši 2 000,00 Kč.
9. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje příspěvek částkou 500,00 Kč na občana trvale bydlícího v obci Hřibojedy na dopravu studentů Třetího věku na společný výlet do vodní elektrárny Dolní stráně a okolí Jeseníků.
10. Zastupitelstvo obce Hřibojedy šesti hlasy schvaluje podat žádost o dotaci z Programu Královéhradeckého Kraje – Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod v částce 4 500 000,00 Kč a uzavřít s firmou Profesionálové, a.s. Haškova 17/14/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 288 06 123 její vypracování včetně závěrečné zprávy v nabídkové ceně:
 - zpracování a registrace žádosti 5 000,00 Kč,
 - odměna za schválení dotace 50 000,00 Kč,
 - odměna za závěrečné vyúčtování 5 000,00 Kč.

Zapsala: Renata Dlouhá.....

Ověřovatelé zápisu: Ilona Čepelková..... Luděk Heřman

Starosta obce: Mgr. Ing. Miloš Dohnálek, LL.M.