



Smlouva o dílo
„Udržovací práce a obnova havarijního stavu části MK III. třídy v úseku
od propustku C1-M2 (km 0,437) k napojení ÚK-M1 (km 1,030)“.

Smlouva o dílo č.....

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

1. Obec Hřibojedy

Sídlo: Hřibojedy 60, 544 01 Hřibojedy
IČ: 00581011
Dat. schránka: gjjapgg
Číslo účtu: 24927601/0100

Osoba oprávněná zastupovat objednatele ve věcech smluvních, technických a převzetí
díla: Ing. Miloš Dohnálek, LL.M., starosta obce telefon: +420 603 220 949,
e-mail: starosta@hribojedy.cz

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

2.

IČ:
DIČ: CZ.....
Sídlo:
Číslo účtu:

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:

➤ p.,
mobil: E-mail:@.....

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ p.,
mobil: E-mail:@.....

Bankovní spojení:

Doručovací adresa:

na straně jedné jako „**Zhotovitel**“

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle

tuto

Smlouvu o dílo
(dále jen „**Smlouva**“)



Článek II.

Předmět smlouvy o dílo

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení veřejné zakázky „**Udržovací práce a obnova havarijního stavu části MK III. třídy v úseku od propustku C1-M2 (km 0,437) k napojení ÚK-M1 (km 1,030)**“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i údaje v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

2.1 Předmět smlouvy:

2.1.1 Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení dále vymezeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2.1.2 Dílem se rozumí:

- a. dodávka, zhotovení a předání stavby specifikované touto Smlouvou a zadávací dokumentací a zpracovaným projektovým záměrem (dále také jako „**Záměr**“), pro její provedení (úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí) a zadávacími podklady v kvalitě odpovídající platným ČSN a EN, stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, vyhlášce MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavby a dalším předpisům příslušným pro řádné zhotovení a realizaci předmětu této smlouvy.
- b. zajištění a předání veškerých dokladů (záručních listů, atestů na použité materiály, certifikátů a osvědčení o jakosti, návodů atd.)

2.1.3 Zhotovitel provede pro objednatele dodávku a montáž stavebních prací dle této Smlouvy.

2.1.4 Zhotovitel prohlašuje, že při kontrole Záměru dle **Přílohy č. 1** této smlouvy nezjistil její vady nebo nevhodnost, které by měly vliv na cenu díla. Prohlašuje, že dále uvedená sjednaná cena díla obsahuje veškeré práce, přípomocné práce a materiály i mechanismy, potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu s platnými zákony a normami (platnými i doporučenými příslušnými technickými normami), za podmínek stanovených touto smlouvou, stavebním povolením a realizačním standardem. Zhotovitel dále prohlašuje, že se osobně seznámil se stávajícím technickým stavem komunikace vč. přílehlých sjezdů k nemovitostem, která je předmětem díla, se stavenišťem a že cena odráží všechny podmínky staveniště, které má zhotovitel odůvodněně předvídat. Zhotovitel při zpracování nabídky vycházel z běžně užívaných postupů a zkušeností v oboru. Práce budou prováděny dle pracovního postupu a časového harmonogramu, který jako **Příloha č. 3** tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.1.5 V případě jakékoliv písemně zachycené změny díla ze strany Objednatele (tzn. změna v Záměru), je Zhotovitel tuto změnu povinen provést. V případě, že v Záměru učiní Objednatel dodatečné změny, jejichž vlivem dojde ke změnám podmínek, za kterých byla Smlouva uzavřena, bude na žádost Zhotovitele provedena odpovídající změna smluvních ujednání formou dodatků k této Smlouvě.



Smlouva o dílo
„Udržovací práce a obnova havarijního stavu části MK III. třídy v úseku od propustku C1-M2 (km 0,437) k napojení ÚK-M1 (km 1,030)“.

- 2.1.6 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady, které mu byly Objednatelům poskytnuty, že tyto podklady jsou mu srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla a nebude tudíž uplatňovat žádné vícepráce z titulu případných vad těchto podkladů.
- 2.1.7 Součástí plnění zhotovitele je vypracování podkladů pro vyhotovení projektu skutečného provedení (zakresleném v Záměru i v elektronické podobě) a jejich předání objednateli.
- 2.1.8 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek, anebo ve smluvených částech v souladu s touto smlouvou, projektovými dokumentacemi a technickými podmínkami. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu podzhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám a dále za podmínek dle čl. III. odst. 3.2 této smlouvy.
- 2.1.9 Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro plnění díla podle této smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy, za podmínek v ní uvedených.
- 2.1.10 Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle smlouvy a je k tomu vybaven potřebnými prostředky.

2.2 Předmět, popis díla, rozsah a postup prací (technologie)

- 2.2.1 Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce číselníku CPV pro veřejné zakázky 45233120-6 – Výstavba silnic.
- 2.2.2 Předmětem výběrového řízení je provedení díla formou stavebních prací na akci s názvem „Udržovací práce a obnova havarijního stavu části MK III. třídy v úseku od propustku C1-M2 (km 0,437) k napojení ÚK-M1 (km 1,030)“, jejíž rozsah je dán dokumentací (tzv. **Záměr** v Příloze č. 1), zpracovanou panem Martinem Malotou, bytem Na Valech č.p. 192, 551 01 Jaroměř, IČ: 71632697, tel: 775 565 634, e-mail: martinmalota@seznam.cz, ze dne 19.09.2022. Jedná se o provedení udržovacích prací na místní komunikaci III. třídy v části Hvězda obce Hřibojedy šířky 3,05 m včetně úpravy krajnic (např. stržení drnů) a zachováním stávajících přístupu (současných sjezdů na opravovaný úsek komunikace) s případnou úpravou nivelety stávajících sjezdů.
- 2.2.3 Jedná se o stavební úpravy a činnosti, které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení speciálního stavebního úřadu (závazné stanovisko Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, Odbor dopravní a správní, č. j.: MUDK-ODS/94800-2022/bru 63-2022, ze dne 18.11.2022.
- 2.2.4 Dotčený úsek začíná u propustku Libotovského potoka s označením dle existujícího pasportu 1c-M2, kde bude provedeno napojení na stávající dochovaný povrch komunikace. Komunikace pokračuje jižním směrem, konec dotčeného úseku je u napojení ÚK-M1, kde pokračuje komunikace ve vlastnictví jiného subjektu.
- 2.2.5 Na dotčeném úseku se dále nacházejí další prvky komunikace – propustek 1c-M3, sjezdy na sousední pozemky, překopy komunikace pro inženýrské sítě apod. Komunikace vede relativně v přímém směru, je mírně svažité. Cesta je částečně lemována vzrostlými stromy. V okolí se nachází řídká zástavba původními rodinnými domky a vesnickými



Smlouva o dílo
„Udržovací práce a obnova havarijního stavu části MK III. třídy v úseku
od propustku C1-M2 (km 0,437) k napojení ÚK-M1 (km 1,030)“.

staveními. Celková délka opravovaného úseku je přibližně 593 m. Vlastníkem dotčeného pozemku je obec.

2.2.6 Realizace oprav bude v období příznivých klimatických poměrů, tj. od dubna do srpna s ohledem na teplotní poměry v dané lokalitě.

2.2.7 Postup prací (technologie)

2.2.1.1. Reprofilace stávající nerovnoměrné nivelety vozovky v tloušťce 0 – 10 cm (středové části stávající komunikace) o odebrání přebytečného materiálu a částečné vyrovnání stávajícího povrchu komunikace. Vzhledem k některým úsekům s vyjetými kolejiemi v komunikaci bude provedeno vyrovnání nivelety komunikace jak částečným odebráním materiálu středové části komunikace, tak následně doplněním konstrukční vrstvy ve vyjetých kolejích nebo výmolech (čl. 2.2.1.4 Smlouvy), přičemž maximální výška vyrovnání vrstvy nepřesáhne 7 cm před zhutněním.

2.2.1.2. Úprava krajů stržením drnů či nánosů. Materiál je možné naložit a odvézt na deponii (položky rozpočtu č. 2 - 6), variantním a levnějším řešením je možnost využití materiálu na úpravu pozemků mezi komunikací a břehem Libotovského potoka v majetku obce Hřibojedy, tj. jen s lokálním (staveništním) převozem a bez poplatku za skládkování. Při využití materiálu na tuto úpravu pozemků nebude majitelem pozemku, tj. Objednatelem, účtováno žádné skládkovné dle položky č. 6 rozpočtu (171201211 - Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné), ale v položka č. 5 rozpočtu (171201201 - Uložení sypaniny na skládky) musí obsahovat urovnání takto uloženého materiálu do nivelety okolního pozemku.

2.2.1.3. Očištění stávající konstrukční vrstvy a nanesení vrstvy asfaltového pojiva penetračním postříkem k zajištění spojení stávající konstrukční vrstvy komunikace (cca 50 % plochy komunikace).

2.2.1.4. Doplnění chybějící části požadované nivelety rozhrnutím asfaltového recyklátu 0/16 mm (cca 50 % plochy, vyjeté koleje) do tloušťky 7 cm s postupným strojovým zhutněním, tzv. vyrovnávací vrstvy.

2.2.1.5. Nanesení vrstvy asfaltového pojiva penetračním spojovacím postříkem 0,2 až 0,6 kg/m² pomocí rozstřikovače pojiva.

2.2.1.6. Položení obrusné vrstvy asfaltového sypaného recyklátu 0/16 mm v požadované tloušťce 7 cm na srovnanou plochu (niveletu), která bude postupně strojně válcem zhutněná na tloušťku cca 5 - 6 cm.

2.2.1.7. Provedení asfaltového spojovacího postříku asfaltovou emulzí 1,5 až 2,5 kg/m² v celé ploše komunikace vč. případných úprav sjezdů z komunikace a posyp celé této plochy jemným drceným kamenivem s následným zaválcováním do povrchu cesty.

2.2.8 Komunikace je navržena bez betonových obrub, boky položeného recyklátu budou zešíkma strženy.

2.2.9 V místech sjezdů z této komunikace bude provedena taková úprava, aby byl zachován sjezd na navazující komunikace nebo na nemovitosti dalších osob.



Článek III.

Povinnosti zhotovitele a objednatele

3.1 Povinnosti zhotovitele:

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s touto Smlouvou, Záměrem, podmínkami Zadávací dokumentace a technickými podmínkami uvedenými ve Smlouvě.

3.2 Povinnosti zhotovitele ve vztahu k jeho podzhotovitelům:

Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této smlouvy třetí osobu, tj. podzhotovitele (subdodavatele). Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by předmět této smlouvy plnil sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách s podzhotoviteli splnění veškerých povinností podzhotovitele tak, jak vyplývají zhotoviteli z příslušných právních předpisů a dále z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. Zhotovitel se zavazuje, že podzhotovitel bude po celou dobu provádění subdodávky v rámci plnění předmětu této smlouvy splňovat požadavky stanovené zákonem. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit, že podzhotovitel bude seznámen se skutečností, že své činnosti a poskytování příslušných služeb musí provádět v souladu se zněním této smlouvy.

3.3 Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle Smlouvy a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy za podmínek v ní uvedených.

Článek IV.

Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následujících termínech:

- podpis SoD do 30 dnů ode dne rozhodnutí o vítězi výběrového řízení;
- převzetí staveniště a zahájení prací do 60 dnů ode dne:
 - podpisu SoD a současně
 - rozhodnutí získání dotace ve prospěch Zadavatele z dotačního programu Královéhradeckého kraje 23POVU1 - Program obnovy venkova 2023;
- dokončení díla do 30.09.2024;
- předání díla do 15.10.2024.

4.2 Zahájení prací započne nejdříve po rozhodnutí Královéhradeckého kraje o získání dotace na realizaci Záměru ve prospěch Zadavatele (předpokládaný termín vydání rozhodnutí je do 30.06.2023) a současně si Zadavatel vyhrazuje právo odstoupit od realizace a plnění dle uzavřené SoD v případě nezískání dotace na realizaci a financování veřejné zakázky z dotačního programu Královéhradeckého kraje 23POVU1 - Program obnovy venkova 2023.

4.3 Pokud by v průběhu realizace došlo k prodloužení s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek, součinnosti objednavatele, nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, prodlužuje se termín



Smlouva o dílo
„Udržovací práce a obnova havarijního stavu části MK III. třídy v úseku
od propustku C1-M2 (km 0,437) k napojení ÚK-M1 (km 1,030)“.

plnění o dobu trvání okolností specifikovaných shora v tomto článku, které brání či jsou překážkou dodržení původního smluveného termínu plnění.

4.4 Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel při vypracování harmonogramu prací bude akceptovat zimní období tak, aby v průběhu realizace díla nedošlo k prodloužení s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek. Na prodloužení termínu dílčích prací dle předloženého harmonogramu se obě strany musejí dohodnout, konečný termín dokončení a předání díla je závazný z důvodu podmínek získání dotace Královéhradeckého kraje.

4.5 Místo plnění:

Místem realizace předmětu plnění je místní komunikace části III. třídy označená v pasportu místních komunikací jako c1, a to v úseku od propustku C1-M2 (km 0,437) k napojení ÚK-M1 (km 1,030), v místní části Hřibojedy – Hvězda (katastrální území Hvězda) obce Hřibojedy.

4.1 Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel při vypracování harmonogramu prací bude akceptovat zimní období tak, aby v průběhu realizace díla nedošlo k prodloužení s plněním díla z důvodu vyšší moci, klimatických podmínek. Na prodloužení termínu se obě strany musejí dohodnout.

4.2 O předání staveniště, před zahájením prací a po předání předmětu díla, po jeho dokončení, bude sepsán zápis ve stavebním deníku, který podepíší obě smluvní strany.

Článek V.

Cena za provedení díla

5.1 Cena díla

5.1.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k zaplacení ceny díla a že na něho nebyl podán insolvenční návrh a že jeho finanční situace nenavádí k tomu, že by takovýto návrh na něho mohl být podán.

5.1.2 Cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvyšší přípustná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a činí:

Výše celkové ceny (bez DPH),- Kč
DPH,- Kč
Výše celkové ceny (s DPH),- Kč
(slovy:	korun českých)

(dále jen „cena díla“)

5.1.3 DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně vystavené faktury ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů.



Smlouva o dílo
„Udržovací práce a obnova havarijního stavu části MK III. třídy v úseku
od propustku C1-M2 (km 0,437) k napojení ÚK-M1 (km 1,030)“.

- 5.1.4 Cena díla je stanovena na základě Záměru, dokumentace pro zadávací řízení a osobní prohlídky této komunikace včetně napojení (sjezdů) před podpisem této Smlouvy.
- 5.1.5 Cena díla obsahuje veškeré náklady, zisk, rizika a finanční vlivy (např. inflace) zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně předpokládaného vývoje cen vstupních nákladů, a to do termínu dokončení sjednaného ve smlouvě. Cena obsahuje veškeré v tuto chvíli známé a předpokládané náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů na dopravu, skládky, zařízení staveniště, jakož i všechny další režijní náklady zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií.
- 5.1.6 Podkladem pro zaplacení ceny díla za provedení díla podle této smlouvy, je faktura vystavená Zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací. Tento soupis bude potvrzen technickým dozorem stavebníka (Objednatel) a stavbyvedoucím Zhotovitele. Zhotovitel konečnou fakturu doručí objednateli po úspěšném předání díla Objednateli.
- 5.1.7 **Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet dle Přílohy č. 2 této smlouvy.** Položkový rozpočet stavebního objektu slouží k vykazování finančních objemů soupisu provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.
- 5.1.8 **Cenu díla lze měnit pouze z důvodů:**
- 5.1.8.1 **víceprací** - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně, pokud se zhotovitel s objednatel dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Při změně ceny díla z důvodu víceprací zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, jednotkovými cenami položkového rozpočtu. Pokud zde tyto práce nebudou, pak se použijí ceny doporučené ÚRS Praha, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Nebudou-li ceny zjištěné ani zde, pak budou dohodnuty smluvními stranami.
- 5.1.8.2 **méněprací** - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje. Při změně ceny díla z důvodu méněprací zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatel a provede jejich ocenění dle jednotkových cen položkových rozpočtů.
- 5.1.8.3 **změny výše DPH**, zhotovitel je oprávněn odpovídajícím způsobem změnit celkovou cenu díla, respektive cenu doplatku díla, pouze dojde-li v době mezi podpisem této smlouvy a zaplacením ze strany objednatel ke změně právních předpisů upravujících výši DPH.
- 5.1.9 O rozsahu a ceně víceprací nebo méněprací, příp. ohledně změny v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě, a to v souladu se zápisy ve stavebním deníku provedenými dle **čl. VI. odst. 6.2** tohoto článku. Objednatel se v takovém případě zavazuje doplatit Zhotoviteli odpovídající rozdíl v ceně díla.
- 5.1.10 Zvýšené náklady lze čerpat až po jejich odsouhlasení v dodatku k této smlouvě.
- 5.1.11 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu.



5.2 Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování:

5.2.1 Zálohy:

Smluvní strany se dohodly, že **zálohy nebudou poskytovány**.

5.2.2 Popis fakturace:

- 5.2.2.1 Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále také jako „faktury“).
- 5.2.2.2 Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu.
- 5.2.2.3 Faktura bude dále obsahovat číslo smlouvy o dílo a její přílohou bude předávací (zjišťovací) protokol potvrzený pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného daňového dokladu. Bez výše uvedených náležitostí a příloh nebude faktura přijata do evidence objednatele a bude vrácena zhotoviteli k doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.
- 5.2.2.4 Strany sjednávají **splatnost faktury 30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli.
- 5.2.2.5 Zhotovitel má v případě prodlení objednatele s úhradou fakturovaných částek (nezaplacení v termínu splatnosti) nárok na úrok z prodlení v dohodnuté či stanovené výši.
- 5.2.2.6 Každá faktura bude dále obsahovat číslo smlouvy o dílo a její přílohou bude předávací (zjišťovací) protokol potvrzený pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací. Nebude-li mít daňový doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a doručení bezvadného daňového dokladu. Bez výše uvedených náležitostí a příloh nebude faktura přijata do evidence objednatele a bude vrácena zhotoviteli k doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu objednateli.
- 5.2.2.7 Pro účely případných vad díla **nesjednávají smluvní strany pozastávku z ceny díla**, dílo musí být předáno jako celek bez vad a nedodělků.
- 5.2.2.8 Odsouhlasený soupis provedených prací musí být nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.2.2.9 Soupis provedených prací a dodávek musí být ze strany Objednatele odsouhlasen.
- 5.2.2.10 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně a faktura musí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek Smlouvy se sjednanou cenou za vícepráce

Článek VI.

Podmínky provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Podmínky provádění díla:

- 6.1.1 O předání a převzetí staveniště bude proveden písemný zápis ve stavebním deníku podepsaný oběma stranami, objednatel obdrží po podpisu jednu jeho kopii. Zhotovitel je povinen při užívání staveniště dodržovat veškeré právní předpisy.
- 6.1.2 Objednatel do doby předání staveniště, nejpozději však při jeho předání zhotoviteli, předá zhotoviteli **min. 2 paré Záměru**.



- 6.1.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli protokolárně zápisem do stavebního deníku prostor pro zařízení staveniště (hasičárna Hvězda) včetně určeného přípojného místa pro odběr elektrické energie. Zhotovitel je povinen osadit odběrné zařízení odpočtovým elektroměrem a po dokončení stavby uhradit spotřebovanou elektrickou energii objednateli dle plateb/tarifu objednatele.
- 6.1.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této smlouvy jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli zápisem do stavebního deníku. Drobné vady a nedodělky budou sepsány, kde bude sjednán datum jejich odstranění.
- 6.1.5 Zhotovitel je povinen provést předmětné dílo v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací, v nejvyšší normové jakosti při dodržení všech platných právních předpisů, příslušných TP, TKP a ČSN a EN v parametrech a zásadách předepsaných projektem stavby, a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem díla, musí splňovat požadavky, stanovené zákonem 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a stanovené v prováděcích předpisech, k tomuto zákonu vydaných.
- 6.1.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního (montážního) deníku ke kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a **to 3 pracovní dny předem**. Zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých budou součástí předávacího protokolu. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění dotčených konstrukcí - veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.1.7 Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či poškození až do okamžiku protokolárního předání stavby.
- 6.1.8 Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činnostmi na stavbě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Před zahájením prací **seznáme své pracovníky** se způsobem zajištění tohoto úkolu.
- 6.1.9 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla, které je předmětem této smlouvy o dílo, dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, zejména pak ustanovení § 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 6.1.10 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zajištění realizace předmětného díla má vyřešeny veškeré právní vztahy se zaměstnanci, subdodavateli a dalšími osobami, které se budou podílet na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných smluv, uzavřených za tímto účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v souladu s českými právními předpisy.
- 6.1.11 Zhotovitel prohlašuje, že realizací předmětného díla a výkonem plnění dle této smlouvy o dílo budou pověřeni pouze zaměstnanci zhotovitele, subdodavatelé na základě řádně a platně uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovně či obchodněprávním závazkovém vztahu ke zhotoviteli.
- 6.2 Stavební (montážní) deník:**
- 6.2.1 Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného pracovníka) **pana**
- hlavního stavbyvedoucího,.....@..... povede stavební (montážní) deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Stavební deník bude veden zhotovitelem v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Za



objednatel je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet starosta nebo místostarosta obce Hřibojedy a pověřený technický dozor objednatele.

- 6.2.2 Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do **14-ti pracovních dnů**, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. Případné rozpory budou ve lhůtě do 5 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit smlouvu.
- 6.2.3 Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Nesplnění těchto povinností bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

6.3 Kontrola díla:

- 6.3.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla.
- 6.3.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem zápisem ve stavebním deníku, jedná se o porušení SOD, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.
- 6.3.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 6.3.4 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhlášky MMR č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 6.3.5 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení díla či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- 6.3.6 Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však **2x měsíčně**. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání do stavebního deníku zhotovitele.

6.4 BOZP:

- 6.4.1 Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody s lešením).
- 6.4.2 V případě hrubého nedodržování předpisů BOZP (např. řádně nezajištěná stavba či staveniště, výkopy, ochrana osob, zdraví a majetku, atd.) je zástupce objednatele



oprávněněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve **výši 10 000,- Kč** za každý jednotlivý případ tohoto porušení.

6.4.3 V případě nepoužívání ochranných prostředků BOZP zaměstnanci zhotovitele (přilby, oděvy, obuv atd.) a porušování hygienických předpisů (např. močení na stavbě), je zástupce objednatele oprávněněn napsat zápis o tomto provinění do stavebního (montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve **výši 5 000,- Kč** za každý jednotlivý případ tohoto porušení.

6.5 Předání a převzetí díla:

6.5.1 Termín předání a převzetí:

6.5.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném v této smlouvě. Zavazuje se vyzvat objednatele k převzetí díla nebo dokončené části (úseku chodníku) písemně, alespoň 15 pracovních dnů předem, a to v místě plnění zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na doručovací adresu objednatele nebo elektronickou poštou. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li odstraněn odpad vzniklý činností zhotovitele a nejsou-li předány veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby.

6.5.1.2 V případě, že zhotovitel dokončí dílo před termínem sjednaným v této smlouvě, je povinen datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 15 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.

Objednatel není však povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

6.5.2 Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení:

6.5.2.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny potřebné doklady, zejména zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky o zkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, potvrzené záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 2x, originál stavebního (montážního) deníku a kopie změnových listů atd. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

6.5.2.2 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel i zhotovitel zápis do stavebního deníku, který bude obsahovat stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, dohodu o způsobu a termínu vyklizení stanoviště, termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

6.5.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

6.5.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla, pakliže nebrání odstranění klimatické podmínky. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do



- vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 6.5.2.5 Po odstranění vad a nedodělků proběhne nové předávací řízení a bude zpracován nový protokol o předání a převzetí díla. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.
- 6.5.2.6 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící užívání.
- 6.5.2.7 V případě, že ze strany objednatele dojde k bezdůvodnému odmítnutí převzetí řádně provedeného díla, respektive ke znemožnění jeho dokončení, má se za to, že k dokončení díla došlo ke dni odmítnutí převzetí díla, respektive ke dni znemožnění jeho dokončení. V případě, že došlo ze strany Objednatele k znemožnění dokončení díla, přísluší Zhotoviteli cena díla ve výši doposud provedených prací a prokazatelně vynaložených nákladů. Nárok Zhotovitele na náhradu škody tímto není dotčen.

Článek VII. Odpovědnost za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

7.1 Zhotovitel poskytuje na jakost díla:

- **Na veškeré stavební práce záruku v délce 24 měsíců** od data protokolární přejímky díla a po odstranění vad a nedodělků sepsaných při protokolární přejímce díla.
- 7.2 Reklamacie vad díla v průběhu záruční lhůty musí být provedena písemně a současně elektronicky na **e-mail:**. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamované vady nejpozději do **7 dnů** ode dne doručení písemné reklamace a v téže lhůtě objednateli sdělit písemně, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však zhotovitel musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad (y), a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady:
- označené objednatelem jako havarijní bránící užívání **do 48 hodin**,
 - drobné vady nebránící užívání **do 30 dnů**, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude stanoven termín pro odstranění vzájemnou dohodou.
- 7.4 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám nebo zajistit jejich odstranění jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobou. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku skutečně vynaložených nákladů, včetně případných postihů, navýšenou o 15 % za zajištění odstranění vady.
- 7.5 Po odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.6 Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout a na zjevné vady zhotovitele upozornit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však **do 7 dnů** po předání díla.



- 7.7 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, způsobené jeho nesprávným užitím v rozporu s příslušnými návody k použití spotřebičů či jiných součástí díla.
- 7.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele. V takovém případě je oprávněn na základě požadavku objednatele vady odstranit na náklady objednatele.
- 7.9 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu **č.....ze dne.....u pojišťovny.....**, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě na plnění ve **výši min. 1 000 000,- Kč (slovy: jedenmilionkorun českých)** platnou po celou dobu realizace (viz Příloha č. 7 této smlouvy). Objednatel má v opačném případě právo odstoupit od této smlouvy a má právo na úhradu škody tímto vzniklou.

Článek IX.

Sankční ustanovení

- 8.1 Smluvní strany ujednávají, že pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zálohy na cenu díla, doplatku na cenu díla nebo jeho části, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve **výši 0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 8.2 Smluvní strany dále ujednávají, že pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve **výši 0,05 %** z ceny neprovedené části díla za každý den prodlení, po uplynutí 20 dnů **pak 0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody.
- 8.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky z přejímacího řízení ve lhůtách uvedených v zápise o předání a převzetí díla, vzniká objednateli kromě nároku dle odstavce 8.2 též nárok na smluvní pokutu ve **výši 5 000,- Kč** za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění.
- 8.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ve sjednaných lhůtách, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve **výši 2 000,- Kč** za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění.
- 8.5 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí díla, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve **výši 1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 8.6 Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše. Tyto pokuty je objednatel oprávněn započíst proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle této smlouvy.
- 8.7 Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé smluvní strany.
- 8.8 Smluvní strany se dohodly, že celková výše všech vzájemně uplatněných smluvních pokut nepřesáhne **15 %** celkové ceny díla bez DPH.



- 8.9 Dojde-li k jednostrannému zrušení smlouvy, zaplatí účastník smlouvy, který dal ke zrušení podnět, druhému účastníku všechny prokazatelné náklady spojené s přípravou a plněním smlouvy.

Článek X.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- 9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku až do předání a převzetí dokončeného díla nebo dokončené jeho části (úseku) Zhotovitel.
- 9.2 Do doby předání díla nebo dokončené jeho části (úseku chodníku) objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i odpovědnost za škody, způsobené jeho činností, nebo činností jeho subdodavatelů, na majetku objednatel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám. Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.

Článek XI.

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany

Za objednatel je oprávněn jednat:

- 10.1 ve věcech smluvních: Ing. Mgr. Miloš Dohnálek, LL.M. – starosta obce
10.2 ve věcech technických: Ing. Mgr. Miloš Dohnálek, LL.M. – starosta obce nebo pověřená osoba na základě písemného pověření starosty obce

Za zhotovitel je oprávněn jednat:

- 10.3 ve věcech smluvních:
10.4 ve věcech technických:

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- 11.1 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, stejně tak pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není v této smlouvě dohodnuta jiná úprava.
- 11.2 Mimo případy, uvedené v občanském zákoníku má příslušná strana dále právo odstoupit od této smlouvy i v těchto případech:
- dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena, a to v případě zásahu vyšší moci,
 - dojde-li na straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu plnění či k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu stavby o víc jak **30 dnů**.
- 11.3 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu jím řádně provedených prací ke dni účinku odstoupení od smlouvy.
- 11.4 V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu jeho platební neschopnosti úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může



- objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci.
- 11.5 Práce nebo materiál, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či množství nebo budou odporovat smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazením Objednateli škoda, uhradí Zhotovitel i tuto škodu. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelům vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy.
- 11.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Článek XIII.

Jiná ujednání

- 12.1 Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro doručování: Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky ve smyslu právních předpisů, popřípadě je lze doručit prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného oznámení adresáta doručeního odesílateli vyplývala změna adresy pro doručování. Pro takto poštou zasláné písemnosti platí, že byly doručeny třetího pracovního dne následujícího po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodu na straně pošty.
- 12.2 Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou a v souladu s ustanovením občanského zákoníku. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
- 12.3 Dojde-li k zahájení důvodného insolvenčního řízení a v jeho rámci k zahájení konkursního řízení, nebo vyrovnání na majetek zhotovitele, platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek, a to ke dni zahájení konkursu, nebo vyrovnání, nikoliv k datu zahájení insolventního řízení. Důvodný je takový návrh, na jehož základě bude konkurs prohlášen, nebo zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo povoleno vyrovnání.
- 12.4 **Ustanovení čl. IX.**, ustanovení o smluvních pokutách a ustanovení **odst. 3 až 6** tohoto článku zůstávají v platnosti i po odstoupení od této smlouvy.
- 12.5 V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel povinný spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro zhotovitele samotného i veškeré případné subdodavatele.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 13.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.2 Tato smlouva se po dohodě obou smluvních stran řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 13.3 Tato smlouva o je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Každý výtisk má platnost originálu.



Smlouva o dílo
„Udržovací práce a obnova havarijního stavu části MK III. třídy v úseku
od propustku C1-M2 (km 0,437) k napojení ÚK-M1 (km 1,030)“.

- 13.4 Veškeré dodatky k této smlouvě nebo její změny budou provedeny pouze v písemné formě jako její dodatky, označeny pořadovými čísly a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Zápisy z jednání, protokoly apod. se za změny smlouvy nepovažují.
- 13.5 Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 13.6 Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran.
- 13.7 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

- příloha č. 1 – dokumentace „Záměr - Udržovací práce a obnova havarijního stavu části MK III. třídy v úseku od propustku C1-M2 (km 0,437) k napojení ÚK-M1 (km 1,030)“
- příloha č. 2 – položkový rozpočet
- příloha č. 3 – časový harmonogram celého díla
- příloha č. 4 – výpis z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku Zhotovitele
- příloha č. 5 – zjišťovací protokol k faktuře (vzor)
- příloha č. 6 – zápis o převzetí díla nebo jeho části (vzor)
- příloha č. 7 – pojistná smlouva Zhotovitele **č.**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V, dne

V, dne



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL a DÍLČÍ PROTOKOL o předání díla objednateli

K FAKTUŘE č. OBDOBÍ:
Smlouva o dílo (SOD) č. ze dne
Dodatek SOD č. ze dne
Objednávka č. ze dne
Zhotovitel:
IČO: DIČ: CZ

Akce: „Udržovací práce a obnova havarijního stavu části MK III. třídy v úseku od propustku C1-M2 (km 0,437) k napojení ÚK-M1 (km 1,030)“

Termín dokončení dle SOD (objednávky):

Celková cena dle SOD: Kč (bez DPH)
vč. dodatku č.: Kč (bez DPH)
dle objednávky č.: Kč (bez DPH)

	čerpání do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení vč. sledovaného období
SOD			
DODATEK			
DPH ... %			
CELKEM			

OBJEDNÁVKA			
-------------------	--	--	--

ZBÝVÁ Kč DO KONCE plnění předmětu dle SOD, objednávky:
PŘÍLOHA K FAKTUŘE - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací

Tento protokol slouží pro potřebu splnění daňového předpisu ve smyslu pokynu Ministerstva financí České republiky D-138, vydaného dne 21. 2. 1996 pod čj. 181/12249/96.

Převzatá část díla se předává zpět do správy zhotoviteli se všemi závazky pro dokončení předmětu díla, vyplývajících z příslušné smlouvy o dílo nebo objednávky.

Dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:



ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

Smlouva o dílo (SOD) č. dodatek SOD č.

Objednávka č.

Akce: „Udržovací práce a obnova havarijního stavu části MK III. třídy v úseku od propustku C1-M2 (km 0,437) k napojení ÚK-M1 (km 1,030)“

Objednatel:

Zhotovitel:

IČO:, DIČ: CZ.....

Předmět plnění (stručný popis):

.....

Termín dokončení: dle SOD skutečnost

Po prohlídce provedených prací objednatel dílo přebírá: bez závad x s těmito závadami:

.....

Předané dokumenty dle ISO:

Penále dle podmínek Smlouvy o dílo (SOD) / dohoda o slevě: Kč

Termín odstranění závad:

Délka záruky: 24 měsíců. **Záruční doba do:**

Poznámka:

.....

.....

Dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele: